

CAZ.EFS.MO.560-2-8/23

Lublin, dnia 30 stycznia 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Lublinie

W okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował projekt pozakonkursowy pt. „**Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII)**”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 8.1: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 609 osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz Filiach Bełżyce i Bychawa znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowyzkwalifikowanych) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu zrekrutowano łącznie 587 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz dla każdego uczestnika został określony Indywidualny Plan Działania.

Na staże zrekrutowano łącznie 176 osób, z czego 157 os nabyło kompetencje. Pozostałe 19 osób przerwało staż, z następujących powodów: z tytułu podjęcia zatrudnienia przerwanie z powodu powołania do zasadniczej służby wojskowej; umowa stażowa została rozwiązana na wniosek pracodawcy ze względu na dłuższą nieobecność stażysty (zwolnienie lekarskie) i tym samym nierealizowanie programu stażu, wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji: powrót na Ukrainę stażysty, wyjazd do Niemiec; problemy zdrowotne stażysty; z tytułu złego stanu zdrowia pracodawcy, u którego odbywał się staż; za porozumieniem stron; osoby bezrobotne również z własnej winy przerywały staż, skutkiem czego była utrata statusu osoby bezrobotnej.



Na szkolenia zrekrutowano łącznie 237 osób. Spośród 229 zakończonych szkoleń 187 osób uzyskało kwalifikacje natomiast 42 osób nabyło kompetencje. 8 os przerwało szkolenie: z tytułu podjęcia pracy, ze względów zdrowotnych oraz 1 os została aresztowana.

Do prac interwencyjnych zostało skierowanych 81 osób. W przypadku 8 umów o organizację prac interwencyjnych nie została udzielona pomoc de minimis, ponieważ umowy te zostały podpisane z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, których pomoc de minimis nie dotyczy oraz 1 umowę podpisano z rolnikiem (Gospodarstwo Szkółkarskie Bartosz Bąk)..

W ramach projektu 56 osób uzyskało środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie w postaci doposażenie/wyposażenia stanowiska pracy otrzymało 37 osób bezrobotnych.

W ramach projektu do zrealizowania były następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 609 os, wartość osiągnięta 587 os;
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 203 os, wartość osiągnięta 195 os;
3. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 283 os, wartość osiągnięta 378 os;
4. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 2 os, wartość osiągnięta 3 os;
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 60 os, wartość osiągnięta 80 os;
6. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C): wartość docelowa 11 os, wartość osiągnięta 22 os;
7. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: wartość docelowa 56 os, wartość osiągnięta 56 os;
8. Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych

wsparciem w programie: wartość osiągnięta 8 os;

9. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie: wartość osiągnięta 37 063,61 zł.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu: wartość docelowa 1 os, wartość osiągnięta 2 os;
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: wartość docelowa 275 os, wartość osiągnięta 383 os;
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: wartość docelowa 195 os, wartość osiągnięta 187 os;
4. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: wartość docelowa 56 os, wartość osiągnięta 56 os;

Dodatkowo w ramach projektu do zrealizowania były następujące wskaźniki

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla:
 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 28%: wartość osiągnięta 116 os;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem w programie – wartość docelowa 19%: wartość osiągnięta 11 os;
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla:
 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – wartość docelowa 32%: wartość osiągnięta 59 os;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem w programie – wartość docelowa 27%: wartość osiągnięta 8 os.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

1. dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3: wartość docelowa 44,3 %, stopień realizacji wskaźnika 146,57 %;
2. dla pozostałych osób nienależących do ww. grup: wartość docelowa 60,4 %, stopień realizacji wskaźnika 121,41 %.

Wyżej podany poziom wskaźników efektywności zatrudnieniowej nie jest wartością ostateczną.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ma 100 dni od zakończenia realizacji projektu na wyliczenie końcowych wskaźników efektywności zatrudnieniowej, do których wlicza się umowy o prace zawarte przez uczestnika projektu w okresie 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

Na realizację powyższych zadań w ramach projektu przyznano łącznie 5 615 326,61 zł w rozbięciu na:

1. 2021 r. - została przeznaczona kwota 1 595 008,67 zł plus środki na finansowanie podatku VAT od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 92 561,00 zł oraz podatku VAT od środków na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 57 967,50 zł;
2. 2022 r. - została przeznaczona kwota 3 618 873,52 zł plus środki na finansowanie podatku VAT od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 148 070,32 zł oraz podatku VAT od środków na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 102 845,60 zł.

W ramach w/w projektu w 2021 r. na realizację podstawowych form wsparcia skierowanych do osób bezrobotnych wydano kwotę 1 427 860,70 zł.

W 2022 r. wydano łącznie 3 619 708,00 zł.

W celu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób bezrobotnych pracownicy odpowiedzialni za rekrutację, z każdą z osób kwalifikujących się do w/w projektu prowadzili indywidualne rozmowy mające na celu odpowiednie zmotywowanie osoby. Ponadto prowadzona była na szeroką skalę promocja projektu: w okresie realizacji projektu 3 razy promowano projekt poprzez emisję spotów radiowych upowszechniających dostępne formy wsparcia realizowane w ramach projektu; informacja o realizowanym projekcie umieszczana była w „Panoramie Powiatu”; do wszystkich gmin Powiatu Lubelskiego oraz Ośrodków Pomocy Społecznej i PRFON-u wysyłane były pisma oraz ulotki z prośbą o rozpowszechnienie informacji o realizowanym przez nasz Urząd projekcie; organizowane były również spotkania m.in. w Urzędzie Gminy Wólka dotyczące uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej; wysyłane były liczne smsy do osób bezrobotnych zachęcające do

skorzystania m.in. ze szkoleń zawodowych, dodatkowo umieszczane były informacje promujące formy wsparcia realizowane w ramach projektu także na stronie internetowej urzędu oraz na Facebooku, m.in. informacja o naborze wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Projekt realizowany był w okresie kiedy w Polsce był ogłoszony stan epidemii koronawirusa, na skutek czego pojawiły się problemy z rekrutacją oraz kontynuacją uczestnictwa danej osoby w projekcie, m.in. odbywanie kwarantanny, wydłużony okres oczekiwania na przeprowadzenie badań lekarskich np. przed szkoleniem zawodowym czy też czas oczekiwania na egzamin kończący dane szkolenie zawodowe.

Ponadto w trakcie realizacji projektu miał miejsce atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Skutkiem takiej sytuacji było ograniczenie bądź też zawieszenie inwestycji przez część firm. Dodatkowo przedsiębiorcy nawet ci, którzy nie prowadzili wymiany handlowej z Rosją czy Ukrainą zmagali się z inflacją, ograniczeniami w transporcie i handlu, a także z niestabilnością na rynku. W związku z powyższym pracodawcom trudno było korzystać z form wsparcia oferowanych w ramach projektu „Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII)”.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

mgr Grażyna Gwiazda

